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Dato: 29. marts 2011 

Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281 

 
Notatet skitserer de bygningsmæssige konsekvenser, som en ændret skolestruktur i form 
af en sammenlægning af Jersie og Uglegård skoledistrikt, vil medføre.  For alle modeller vil 
det betyde, at skoleudbygningsplanen ændres i større eller mindre grad. 

Der gives forslag til ændring af skoleudbygningsplanen for hver af de fire modeller for Jer-
sie / Uglegård skoledistrikt:  

 
 Model 1:     Én matrikel - alle klasser og trin på én matrikel 

 Model 2 A:  To matrikler - lodret: Fra 0.-9. klasse på hver matrikel 

 Model 2 B:  To matrikler - vandret: Fra 7.-9. kl. på Jersie og 0.-6. kl. på Uglegård 

 Model 2 C:  To matrikler - vandret: Fra 0.-3. kl. på Jersie og 4.-9. kl. på Uglegård 

 
Et fælles udgangspunkt for alle modeller er Byrådets tidligere beslutning om skole/SFO- 
integration og størst mulig lokalefællesskab. Aktiviteter fra den tidligere skoleudbygnings-
plan er videreført i det omfang de er aktuelle for den pågældende model.  

 
Ved at samtænke skole og SFO – og planlægge med ”indskolingshuse” til elever på 0. - 3. 
klassetrin – går vi væk fra den nuværende struktur, hvor SFO- og skolebygninger ligger 
fysisk adskilt. Dermed opnås en optimering af lokaleanvendelsen, hvilket reducerer om-
kostninger til bygningsdrift. Men det giver en udfordring med hensyn til overgangen fra 
børnehave til SFO til skole, hvor børnene starter i SFO 1. april. Det betyder, at indskolin-

gen fra april og frem til sommerferien skal rumme en ekstra årgang.  
 
Det er en generel problemstilling, som skal håndteres ligegyldigt, hvilken model der væl-
ges.  
 
 
Model 1: Én matrikel - alle klasser og trin på én matrikel 
 
Kapaciteten er fastlagt på baggrund af elevprognose for det nye sammenlagte skoledi-
strikt. Nedenstående figur illustrerer udviklingen i antal klasser over prognoseperioden op-
delt for henholdsvis 0.- 3. klasse og 4.- 9. klasse.  
 
Ifølge prognosen vil skolen sidst i perioden reduceres til én 3-sporet skole, men det vurde-
res at være forbundet med for stor usikkerhed. For ikke at risikere at planlægge for småt, 
og fraskrive sig muligheden for at optage flere elever, når/hvis udviklingen vender, er der 
valgt at tage udgangspunkt i skoleåret 2014/2015. Her skal skolen kunne rumme det for-
ventede antal elever.   
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Ændringsforslag til skoleudbygningsplan 
 
 

Uglegård  Sum pr. aktivitet 

Hjemkundskab Uglegårdskolen: 
Udbygning af Hjemkundskab i sprogklassens lokale, ved 
etablering af flere elevkøkkener og udflytning af sprogklas-
sen til andet lokale. 
 

                     

                   855.000  
 

Sløjd Uglegårdsskolen: 
Opgradering af de eksisterende faciliteter til sløjd.  

                    
350.000  

Ombygning af nuværende SFO, Ugleib til nye X-klasser 

(specialklasse), sprogklasser og heldagsklasse. 

                    

800.000  

Bygning af et nyt indskolingshus på matriklerne, hvor Ørne-
bo, Tingbo og UFC pt. er placeret (ca. 1750m2). Udbygning 
og ombygning af eksist. forhold på Uglegårdsskolen (ca. 
1100 m2) til indskoling herunder opgradering af legeplads. 

              
47.000.000  

(*) Idrætsfaciliteter: 
Tilbygning til SIC med ny hal ca.1000 m2 
ALTERNATIV: Transport til Jersie hallen med bus. 

                                
-    

Etablering af nyt IT-lokale.                     
400.000  

Etablering af nye parkering- og afsætningsforhold, større 

cykelparkering samt adskillelse af kørende og cyklen-
de/gående trafik.  

                 

3.500.000  

Nedrivning af gamle SFO-bygninger.                  
4.000.000  
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Arbejdsrum/arbejdspladser til lærerforberedelse.                     
200.000  

Auditorium (ca. 210 m2).                  
5.000.000  

Etablering af grupperum (3 x ca. 100 m2)                  
6.000.000  

   

Model 1:  
Én matrikel - alle klasser og trin på én matrikel 
 

              
68.105.000  

   

* Mangel på Idrætsfaciliteter vil kun være for en kort perio-
de, derfor er investeringen på 18.000.000,- ikke med i 
sammentællingen for denne model. Der skal i 3 - 4 år reg-
nes med transport til Jersie Hallen. 

  

 
Model 1 rummer bygningsmæssige ændringer og arealudvidelse på ca. 1.200 m2 ved Ugle-
gårdsskolen. Til gengæld frigøresi ca. 6.600 m2 ved Jersie skole til andet formål. Dermed 
er det samlede areal til skole/SFO reduceret med ca. 5.400 m2. Det svarer til en besparel-
se til bygningsdrift på min. 2 mio. kr./år.  
 
 
Model 2 A: To matrikler - lodret: Fra 0.-9. klasse på hver matrikel 
 
Den samlede kapacitet er fastlagt på baggrund af elevprognose for det nye sammenlagte 
skoledistrikt. Fordelingen af antal klasser mellem de to matrikler vil løbende skulle justeres 

efter den aktuelle elevsammensætning.  
 
Til illustration af  udviklingen i forhold til den nuværende kapacitet i bygningsmassen er 
der på nedenstående figur valgt at fastholde det maksimale antal klasser på Uglegårdssko-
len over hele prognoseperioden. Billedet som der tegner sig viser, at elevtallet i 
2020/2021 er reduceret så meget, at alle elever kan rummes på Uglegårdsskolen.  
 

I forslaget til skoleudbygningsplanen for model 2 A, er der som i model 1, taget udgangs-
punkt i det forventede antal elever i skoleåret 2014/2015.  
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Ændringsforslag til skoleudbygningsplan 
 
 

Uglegård  Sum pr. aktivitet 

Sløjd Uglegårdsskolen: 
Opgradering af de eksisterende faciliteter til sløjd.  

                    
350.000  

Ombygning af Ugleib til nye X-klasser (specialklasse), sprogklasser.                     

800.000  

Ombygning (1170 m2) og tilbygning (670 m2) til indskoling inkl. le-
geplads. 

              
20.000.000  

Nedrivning af gamle SFO bygninger.                  
4.000.000  

Auditorium (ca. 210 m2).                  

5.000.000  

   

  30.150.000              
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    Jersie   Sum pr. aktivitet 

Tilbygning af musiklokale ved gymnastiksal inkl. indgang og depot 
inkl. forberedelse til elevcafé m.v.  

                    
6.000.000  

Udearealer, cykelparkering og nye udendørs depotfaciliteter til pe-
del. 

                    

1.050.000  

Etablering af 3 grupperum som karnaptilbygninger som udvidelse af 
eksisterende gange. 
 

 

          2.210.000  

Sammenbygning og rumtilpasning for integrering af skole/SFO. Om-
bygningen gennemføres i bygning D og nuværende SFO. 

 

          6.500.000  

Etablering af glasgang fra bygning G til klasseværelser i gammel sko-
lefløj. 

 

          3.000.000  

Istandsættelse på 1. sal af specialklasse, trapperum, gulv, maling 
mv. 

 

              565.000  

(*)Etablering af elevcafé mv. Elevcafé foreslås etableret som udbyg-
ning på nyt musiklokale, og der etableres adgang til gl. gymnastiksal, 
musiklokale/scene mv. 

 

          4.524.360  

Etablering af auditorium (tilbygning ca. 100 m2)            2.500.000  

   

              

26.349.360  

 

Model 2 A:  
To matrikler - lodret: Fra 0.-9. klasse på hver matrikel  
 

              
56.499.360  

 

* Etablering af elevcafe eller lignende indgik i tidligere sko-
leudbygningsplaner for alle skoler, men er efterfølgende 
blevet nedprioriteret flere steder. Derfor skal det revurderes 
hvorvidt dette skal bevares for Jersie skole, og evt. med-
tænkes  andre steder, eller udgå her. 

  

 
 

I Model 2 A vil det samlede bygningsareal ikke blive reduceret, og der vil komme uudnyt-
tet areal med deraf følgende forholdsvis høje omkostninger til bygningsdrift.
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Model 2 B: To matrikler - vandret: Fra 7.-9. kl. på Jersie og 0.-6. kl. på Uglegård 
 
Kapaciteten er fastlagt på baggrund af elevprognose for det nye sammenlagte skoledi-
strikt. Nedenstående figur illustrerer udviklingen i antal klasser over prognoseperioden op-
delt for henholdsvis 0.- 6. klasse og 7.- 9. klasse.  
 
 

 
 
 

Ændringsforslag til skoleudbygningsplan 
 
 

Uglegård  Sum pr. aktivitet 

Sløjd : 
Opgradering af de eksisterende  forhold  i sløjd. 

 
                   

350.000  

Ombygning af faglokaler til anden anvendelse f.eks. klublokaler eller 
x - klasser og heldagsklasse. 

                     
700.000  

Ombygning (3000 m2) og tilbygning (670 m2) til indskoling inkl. lege-
plads. 

 
             

25.000.000  

Etablering af nye parkerings- og afsætningsforhold større cykelpar-
kering samt adskillelse af kørende og cyklende/gående trafik.  

 
                

3.500.000  

Nedrivning af gamle SFO bygninger. 
                 

4.000.000  

Ombygning af Ugleib til nye X-klasser (specialklasse), sprogklasser 
                    

800.000  

   

  34.350.000              
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    Jersie   Sum pr. aktivitet 

Sløjd : 
Udvidelse af eksisterende  sløjdlokale i ny tilbygning. 

 
                

1.155.000  

Fysik: 
Udvidelse af fysiklokale i ny tilbygning 

 
                

1.155.000  

Tilbygning af musiklokale ved gymnastiksal inkl. indgang og depot 
inkl. forberedelse til elevcafé m.v. 

 
                

5.020.000  

(*)Etablering af elevcafé mv. Elevcafé foreslås etableret som udbyg-
ning på nyt musiklokale, og der etableres adgang til gl. gymnastiksal, 
musiklokale/scene mv. 

 

                

4.525.000  

Udearealer, cykelparkering, nye udendørs depotfaciliteter til pedel 
og etablering af multibaner. 

 
                

1.050.000  

Etablering af 3 grupperum som karnaptilbygninger som udvidelse af 
eksisterende gange. 
 

                  
                

2.210.000  
 

Etablering af glasgang fra bygning G til klasseværelser i gammel sko-
lefløj 

                 
3.000.000  

Istandsættelse på 1. sal af specialklasse, trapperum, gulv, maling 
mv. 

 
                   

565.000  

Etablering af auditorium (tilbygning ca. 100 m2). 

 

2.500.000 

SFO Nedrives?  1.000.000           

   

              
             19.680.000  

 

 

Model 2 B:  
To matrikler - vandret: Fra 7.-9. kl. på Jersie og 0.-6. 
kl. på Uglegård 
 

               
             54.030.000  

 

 
 
I model 2 B er medtaget mindre tilbygninger samtidig med de nuværende SFO og Klublo-
kaler i Jersie bliver i ”overskud” lige så vel som nuværende SFO-bygninger, Uglegården og 
Ørnebo ved Uglegårdsskolen. Vælges det at nedrive disse bygninger, vil den samlede byg-
ningsdrift blive reduceret lidt. 
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Model 2 C: To matrikler - vandret: Fra 0.-3. kl. på Jersie og 4.-9. kl. på Uglegård 
 
Forudsætningerne er som i model 1 og nedenstående figur illustrerer udviklingen i antal 
klasser over prognoseperioden opdelt for henholdsvis 0.- 3. klasse (Jersie) og 4.- 9. klasse 
(Uglegård).  
 

 
 
Ændringsforslag til skoleudbygningsplan 
 

 

Uglegård  Sum pr. aktivitet 

Sløjd : 
Opgradering af de eksisterende forhold i sløjd. 

 
              

350.000  

Hjemkundskab Uglegårdsskolen: 
Udbygning af Hjemkundskab i sprogklassens lokale, ved etablering 
af flere elevkøkkener og udflytning af sprogklassen til andet lokale. 

 

              
855.000  

Nedrivning eller ombygning af SFOér til andre formål. 

 
           

4.000.000  

Ombygning af Ugleib til nye X-klasser (specialklasse), sprogklasser. 

 
              

800.000  

Auditorium(ca. 210 m2). 
            

5.000.000  

Etablering af nyt IT lokale.                     
400.000  

Etablering af nye parkering- og afsætningsforhold større cykelparke-
ring samt adskillelse af kørende og cyklende/gående trafik.  
 

            
3.500.000  

 

          14.905.000 
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    Jersie   Sum pr. aktivitet 

Udbygning af P-pladser og afsætningsforhold. 

 

           2.500.000  

Ændring af anvendelse af faglokaler til f.eks indskoling. 

 

              800.000  

Udearealer, cykelparkering, nye udendørs depotfaciliteter til pedel, 
retablering af haver efter tidligere byggeprojekter. 

 

           1.050.000  

Sammenbygning og rumtilpasning for integrering af skole/SFO. Om-
bygningen gennemføres i bygning D og nuværende SFO. 

 

           6.500.000  

Etablering af glasgang fra bygning G til klasseværelser i gammel sko-
lefløj. 

 

           3.000.000  

Istandsættelse på 1. sal af specialklasse, trapperum, gulv, maling 
mv. 

 

              565.000  

   

              
14.415.000  

 

Model 2 C  
To matrikler vandret: Fra 0.-3. kl. på Jersie og 4.-9. kl. 
på Uglegård 

 

               
        29.320.000  

 

 
I Model 2 C vil der være overskud af areal på både Uglegårdsskolen og i den gamle del af 
Jersie skole. Arealet af den samlede bygningsmasse vil derfor stort set være uændret -  
også omkostningerne til bygningsdrift. 
 
 
Sammenfatning: 
 
Sammenlignes investeringerne for de 4 modeller ses at Model 2 A og 2 B ligger næsten 
ens, mens Model 2 C er billigere og Model 1 er den dyreste her og nu. Men set ud fra et 
bygningsmæssigt perspektiv er model 1 at foretrække, da det er den eneste model som 
har en optimal arealudnyttelse og dermed også er billigst at drifte.  
 
Model 1 Én matrikel  

- alle klasser og trin på én matrikel 
68.105.000 kr.  

Model 2 A To matrikler - lodret:  
Fra 0.-9. klasse på hver matrikel 

56.499.360 kr.  

Model 2 B To matrikler - vandret:  
Fra 7.-9. kl. på Jersie og 0.-6. kl. på Uglegård 

54.030.000 kr.  

Model 2 C To matrikler - vandret:  
Fra 0.-3. kl. på Jersie og 4.-9. kl. på Uglegård 

29.320.000 kr. 

 
Såfremt der kan findes en gavnlig anvendelse af Jersie Skoles bygninger, kan den model 
også ende med at være den økonomisk mest fordelagtige.  
 


